

# 日向歩道拡幅工事（回覧板 12月末）

元請会社



(株)郷土建設藤村組

工事名：歩単整 第1401-00-00-00号  
一般国道253号 日向 歩道拡幅工事  
場所：新潟県上越市浦川原区日向地内  
工期：R3年10月26日～R4年3月24日  
(進捗率0%) 12月27日現在



本工事は、歩道を拡幅する工事です。



現場担当の本山です

～ 作業状況 ～

工事は現在、降雪のため中止しています。  
工事開始は2022年3月頃を予定しております。  
近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますがご協力いただきますようお願い申し上げます。